

**PASSEURS D'IMAGES NORD-PAS DE CALAIS****PHASAGE OPERATIONNEL 2013****09 NOVEMBRE 2012 :**

- Date limite de retour de la **fiche de préinscription** pour l'édition 2013.

**DECEMBRE 2012 :**

- Rencontres avec les porteurs de projet et études des projets
- Comité de pilotage.

**11 JANVIER 2013 :**

- Date limite de retour du **dossier d'appel à projets**.

**JANVIER – MARS 2013 :**

- Réunions avec les porteurs de projet pour étudier le projet de la ville, ses contenus spécifiques et envisager les modalités de mise en œuvre.

**MARS - AVRIL 2013 :**

- Réunions de programmation avec les villes pour le choix des films en plein air
- Travaux de co-construction des projets d'atelier
- Envoi aux porteurs de projet de la liste des propositions de films pour les séances de cinéma en plein air.

**AVRIL 2013 :**

- Comité de pilotage sur la programmation des actions
- Validation des projets
- Calage des dates de séances en plein air.

**MAI – JUIN 2013 :**

- Rencontre Territorialisée : échange avec d'autres groupes, initiation à l'image
- Rencontres de travail à Hors Cadre pour les stagiaires des ateliers
- Présentation de la plateforme et enregistrement sur Internet des stagiaires
- Présentation de l'intervenant
- Commission CNC pour la validation des films plein air
- Retrait du matériel de communication et des chèques cinéma par les villes.

**JUIN – SEPTEMBRE 2013 :**

- Déploiement des séances en plein air, ateliers de pratique, chèques cinéma
- Visionnage du travail final à Hors Cadre pour les stagiaires des ateliers et validation avec Hors Cadre.

**SEPTEMBRE – DECEMBRE 2013:**

- Mise en œuvre des ateliers de programmation, séances-débat et séances exceptionnelles
- Rencontre Territorialisée
- Restitutions croisées d'ateliers et échanges entre participants
- Mise en ligne sur la plateforme des productions d'été
- Réunions d'évaluation et de bilans.